

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 - Priorytet 2

„Aktywna edukacja obywatelska impulsem do rozwoju aktywności młodzieży w życiu publicznym”

Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie

HARMONOGRAM PROJEKTU

Terminy wskazane w Harmonogramie mają charakter planowany i mogą ulec zmianie. Okres realizacji Projektu trwa od 1 września 2026 r. do 31 lipca 2027 r. Informacje o zmianach terminów będą publikowane na Stronie Projektu oraz przekazywane Szkołom w bieżącej komunikacji.

LP	ETAP UDZIAŁU SZKOŁY I UCZESTNIKÓW	TERMIN REALIZACJI
1	Rekrutacja Szkół – składanie formularzy zgłoszeniowych	05.10.2026–16.10.2026
2	Ocena zgłoszeń i ogłoszenie wyników rekrutacji Szkół	19.10.2026–23.10.2026
3	Potwierdzenie udziału, ustalenia organizacyjne ze Szkołami, rekrutacja Uczestników i zebranie dokumentów	26.10.2026–31.10.2026
4	Warsztat I – samorząd lokalny, budżet obywatelski i mechanizmy partycypacji; test wiedzy początkowej	01.11.2026–30.11.2026
5	Zadanie międzywarsztatowe I – rozpoznanie miejscowości z perspektywy młodych mieszkańców i dokumentacja wybranego problemu lub potrzeby	01.12.2026–31.01.2027
6	Warsztat II – diagnozowanie potrzeb lokalnych i opracowanie wstępnej koncepcji inicjatywy	01.02.2027–28.02.2027
7	Zadanie międzywarsztatowe II – przeprowadzenie badania opinii dotyczącego wybranego problemu lub proponowanej inicjatywy	01.03.2027–31.03.2027

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 - Priorytet 2

8	Warsztat III – przygotowanie dokumentacji inicjatywy, harmonogramu, kosztorysu i wymaganych elementów wniosku; test wiedzy końcowej	01.04.2027–30.04.2027
9	Dopracowanie inicjatywy młodzieżowej i przygotowanie jej do konsultacji z samorządem	01.04.2027–30.04.2027
10	Wizyta studyjno-konsultacyjna Zespołu projektowego i Nauczyciela-opiekuna w urzędzie gminy lub miasta; konsultacja przygotowanej inicjatywy	01.05.2027–31.05.2027
11	Wprowadzenie uwag po konsultacji i przygotowanie ostatecznej wersji inicjatywy	01.05.2027–31.05.2027
12	Forum podsumowujące w Białymstoku – konkurs wiedzy obywatelskiej, prezentacja i ocena inicjatyw oraz wręczenie nagród	01.06.2027–30.06.2027